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Information über den Stand des Genehmigungsverfahrens für den Betrieb der Anlage und den Pla-

nungs- und Baufortschritt der Anlage 

Information über die Genehmigungseinholung für den Bauabschnitt 1 und 2 der Anlage 

 

Bauabschnitt 1 (BA 1) 

 27.04.2023 Einreichung des Genehmigungsantrages im vorabgestimmten Umfang, Empfangs-

bestätigung mit Datum vom 02.05.2023 beim LfU 

 13.01.2024 Vollständigkeitserklärung LfU 

 22.01.2024 Behördenbeteiligung durch LfU 

 26.03.2024 Weitere Nachforderung durch das LfU insbesondere Brandschutz /erl. 10.05.2024 

 25.04.2024 Erkenntnis, dass Kritis-V (IT-Sicherheit kritische Infrastruktur) zu berücksichtigen 

ist 

 08.05.2024 Vorbereitung der Vergabe für den BA 1 

 

Bauabschnitt 2 (BA 2) 

 17.06.2024 Antragskonferenz beim LfU 

 Klärung Neu- oder Änderungsgenehmigung, Entscheidung vom LfU noch offen 
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