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Instandsetzung der bestehenden Anlage

Information warum die abh bereits mit der Instandsetzung und dem Umbau der Intensiv-
rottehalle 2 beginnt bevor diese an die BVS verkauft wird.

Instandsetzung des lichtdurchldssigen Daches der Intensivrottehalle 2

Aktuell nur 10 von 20 Tunnel in Benutzung

Durch die Aufstandsflachen des Kranes ist die Zufahrt in die Halle nur eingeschrankt moglich
Ein- und Auslagern von Material wahrend der Bauphase nicht immer moglich

Umso weniger Material in bzw. aus der Halle gebracht werden muss, umso schneller kbnnen
die Arbeiten auf dem Dach erfolgen, da auch von unten mittels Scherenarbeitsbiihne gear-
beitet werden muss

Austausch und Umbau der Liiftungsleitungen sowie der Ventilatoren inkl. Steuerung

der Austausch der Liiftungsleitung, der Ventilatoren sowie der dazugehorigen Steuerung
kann nur fiir 10 Tunnel in einem Schritt erfolgen, somit stehen wahrend der Bauzeit immer
nur 10 Tunnel flr die Kompostierung zur Verfligung

Wenn alle Zweckverbandsmitglieder die avisierten Mengen anliefern reichen 10 Tunnel nicht
aus

Im lll. Quartal 2025 wird abh die Steuerung der MBA und der Intensivrotte 1 erneuern, in die-
sem Zuge muss dann auch die Steuerung der Intensivrotte 2 umgebaut werden

Um Kosten zu sparen sollte die Steuerung der Intensivrotte direkt so umgebaut werden, dass
Sie spater fiir die Vergdrungsanlage genutzt werden kann

So kénnen Ausfallzeiten in den weiteren Bauabschnitten der Erweiterung der Kompostierung
bzw. Bau der Vergarungsanlage minimiert werden
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