



## **IV 04/25**

3. Zweckverbandsversammlung, 20. Februar 2025

### **TOP 6**

#### **Bericht der Geschäftsführung der BVS**

**Information über den Stand des Genehmigungsverfahrens für den Betrieb der Anlage und den Planungs- und Baufortschritt der Anlage.**

**Information über die Genehmigungseinholung für den Bauabschnitt 1 und 2 der Anlage.**

**Information zur Gründung der Bioabfallverwertung Schwanebeck GmbH**

#### **Bauabschnitt 1 (BA 1)**

- 27.04.2023 Einreichung des Genehmigungsantrages im vorabgestimmten Umfang, Empfangsbestätigung mit Datum vom 02.05.2023 beim LfU
- 13.01.2024 Vollständigkeitserklärung LfU
- 22.01.2024 Behördenbeteiligung durch LfU
- 26.03.2024 Weitere Nachforderung durch das LfU insbesondere Brandschutz /erl. 10.05.2024
- 25.04.2024 Erkenntnis, Kritis-V (IT-Sicherheit kritische Infrastruktur) ist zu berücksichtigen
- 08.05.2024 Vorbereitung der Vergabe für den BA 1
- 25.11.2024 Übergabe der letzten Nachforderungen BA 1
- Ausschreibungsunterlagen werden finalisiert
  - Finanzmittel müssen bei Banken angefragt werden
- Instandsetzung des Rottetunneldaches in Vorbereitung,
  - erfolgt schon jetzt, da der Anlagenabschnitt noch nicht in Betrieb ist
  - dadurch kürzere Bauzeit etwa 8-10 Wochen
  - Absteuerung wird dadurch nicht notwendig

#### **Bauabschnitt 2 (BA 2)**

- 17.06.2024 Antragskonferenz beim LfU
- Klärung Neu- oder Änderungsgenehmigung, Entscheidung vom LfU noch offen
  - LfU wünscht Neugenehmigung mit Schreiben vom 25.10.2024,
- Zweckverband wünscht Austauschgespräch / Änderungs- vs. Neugenehmigung
  - Termin nach wie vor offen



Gründung der Bioabfallverwertung Schwanebeck GmbH

- 13.12.2024 Unterzeichnung der Gründungsurkunde beim Notar
- 07.02.2025 Einzahlung der Stammkapitaleinlage
- Aktuell Anmeldung der Gesellschaft zum Handelsregister
- Wirtschaftsplan für 2025 ist erstellt
- Erste Finanzierungsgespräche mit Banken sind erfolgt

---

Verbandsvorsteher