



## IV 09/25

3. Zweckverbandsversammlung, 20. Februar 2025

### TOP 11

#### Instandsetzung der bestehenden Anlage

**Information warum die abh bereits mit der Instandsetzung und dem Umbau der Intensivrottehalle 2 beginnt bevor diese an die BVS verkauft wird.**

Instandsetzung des lichtdurchlässigen Daches der Intensivrottehalle 2

- Aktuell nur 10 von 20 Tunnel in Benutzung
- Durch die Aufstandsflächen des Kranes ist die Zufahrt in die Halle nur eingeschränkt möglich
- Ein- und Auslagern von Material während der Bauphase nicht immer möglich
- Umso weniger Material in bzw. aus der Halle gebracht werden muss, umso schneller können die Arbeiten auf dem Dach erfolgen, da auch von unten mittels Scherenarbeitsbühne gearbeitet werden muss

Austausch und Umbau der Lüftungsleitungen sowie der Ventilatoren inkl. Steuerung

- der Austausch der Lüftungsleitung, der Ventilatoren sowie der dazugehörigen Steuerung kann nur für 10 Tunnel in einem Schritt erfolgen, somit stehen während der Bauzeit immer nur 10 Tunnel für die Kompostierung zur Verfügung
- Wenn alle Zweckverbandsmitglieder die avisierten Mengen anliefern reichen 10 Tunnel nicht aus
- Im III. Quartal 2025 wird abh die Steuerung der MBA und der Intensivrotte 1 erneuern, in diesem Zuge muss dann auch die Steuerung der Intensivrotte 2 umgebaut werden
- Um Kosten zu sparen sollte die Steuerung der Intensivrotte direkt so umgebaut werden, dass Sie später für die Vergärungsanlage genutzt werden kann
- So können Ausfallzeiten in den weiteren Bauabschnitten der Erweiterung der Kompostierung bzw. Bau der Vergärungsanlage minimiert werden

---

Verbandsvorsteher