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Bericht der Geschäftsführung der BVS 

 

Information über den Stand des Genehmigungsverfahrens für den Betrieb der Anlage und 

den Planungs- und Baufortschritt der Anlage. 

Information über die Genehmigungseinholung für den Bauabschnitt 1 und 2 der Anlage. 

Information zur Gründung der Bioabfallverwertung Schwanebeck GmbH 

 

Bauabschnitt 1 (BA 1) 

 27.04.2023 Einreichung des Genehmigungsantrages im vorabgestimmten Umfang, Empfangs-

bestätigung mit Datum vom 02.05.2023 beim LfU 

 13.01.2024 Vollständigkeitserklärung LfU 

 22.01.2024 Behördenbeteiligung durch LfU 

 26.03.2024 Weitere Nachforderung durch das LfU insbesondere Brandschutz /erl. 10.05.2024 

 25.04.2024 Erkenntnis, Kritis-V (IT-Sicherheit kritische Infrastruktur) ist zu berücksichtigen 

 08.05.2024 Vorbereitung der Vergabe für den BA 1 

 25.11.2024 Übergabe der letzten Nachforderungen BA 1 

 Ausschreibungsunterlagen werden finalisiert 

o Finanzmittel müssen bei Banken angefragt werden 

 Instandsetzung des Rottetunneldaches in Vorbereitung,  

o erfolgt schon jetzt, da der Anlagenabschnitt noch nicht in Betrieb ist 

o dadurch kürzere Bauzeit etwa 8-10 Wochen 

o Absteuerung wird dadurch nicht notwendig  

 

Bauabschnitt 2 (BA 2) 

 17.06.2024 Antragskonferenz beim LfU 

 Klärung Neu- oder Änderungsgenehmigung, Entscheidung vom LfU noch offen 

o LfU wünscht Neugenehmigung mit Schreiben vom 25.10.2024,  

 Zweckverband wünscht Austauschgespräch / Änderungs- vs. Neugenehmigung  

o Termin nach wie vor offen 
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Gründung der Bioabfallverwertung Schwanebeck GmbH 

 13.12.2024 Unterzeichnung der Gründungsurkunde beim Notar 

 07.02.2025 Einzahlung der Stammkapitaleinlage 

 Aktuell Anmeldung der Gesellschaft zum Handelsregister 

 Wirtschaftsplan für 2025 ist erstellt 

 Erste Finanzierungsgespräche mit Banken sind erfolgt 
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